Maximale Unterstützung für Ihre Projekte

CAN DO PROJEKTMANAGEMENT

Projekte effizient planen und wirkungsvoll steuern

Durch den Einsatz einer Enterprise Software können Sie Ihr Projektmanagement weiter standardisieren und professionalisieren. Neben einem optimierten Personaleinsatz über das leistungsstarke Ressourcenmanagement erhalten Sie eine einheitliche, belastbare Daten- und Informationsbasis, die die Kommunikation und die Abstimmungsprozesse vereinfacht. Das intelligente Risikomanagement vereinfacht Ihre Arbeit als Projektmanager und weist auf die Situationen hin, wo Ihr Eingreifen gefragt ist, um Ihr Projekt kosteneffizient und erfolgreich durchzuführen.

Leistungsstarkes Multi- und Single-Projektmanagement

Can Do unterstützt Ihre Projektarbeit mit rollenspezifischen Apps für die Planung, Steuerung und Analyse von Projekten: Von der Terminplanung im Gantt-Chart über die Ressourcenzuweisung auf Personen- oder Abteilungs-Ebene bis zu Berichten und aktivem Risikomanagement. Das Can Do Projektmanagement besteht aus den Kacheln „Meine Projekte“, „Berichte“, „Risiken managen“ und „Kapazität“.

Immer die richtigen Mitarbeiter im Einsatz. So viel ist sicher!



ÜBERSICHTLICHE PROJEKTPLANUNG UND -STEUERUNG

Projekte per Mausklick erstellen, Objekte miteinander verknüpfen, Mitarbeiter zuweisen und Fortschritte festhalten – diese Funktionen gehören zum kleinen Einmaleins einer Projektmanagement-Lösung. Can Do bietet Ihnen in der Kachel „Meine Projekte“ darüber hinaus die revisionssichere Historie des gesamten Projektplans, das Hinterlegen von Zielen und Tätigkeiten sowie eine Ressourcenplanung auf Team- und Abteilungsebene. Ebenfalls erlaubt Ihnen Can Do das Arbeiten mit realistischen Daten wie „Aufwand: 90 - 100 Personentage“ oder „Projektende: 3. Quartal 2018“ – schließlich sind ungenaue Angaben im Projekt häufig eher die Regel als die Ausnahme.



RISIKEN – HIER SOLLTEN SIE EINGREIFEN

Das Risikomanagement von Can Do umfasst eine Vielzahl von Risikoarten, die in Echtzeit übermittelt werden:

- Überlastungen von Personen, Teams und Abteilungen inkl. Umfang der Überlastung
- Terminrisiken
- Verkettungsrisiken (auch projektübergreifend)
- Planerische Risiken, z.B. kritischer Pfad
- Soll-Ist-Abweichungen

Darüber hinaus erleichtert Ihnen Can Do die Arbeit, indem die Software auf Ungereimtheiten im Projekt hinweist, die herkömmliche Systeme nicht aufspüren. Dies sind beispielsweise Arbeitspakete, die in der Vergangenheit liegen und deren Status noch auf „in Planung“ steht, Objekte, deren Fortschritt – gemessen am Aufwand – zu gering ist oder Pakete ohne Ressourcenzuweisung.

Immer die richtigen Mitarbeiter im Einsatz. So viel ist sicher!

UMFASSENDES BERICHTSWESEN – KUNDENSPEZIFISCH UND IN ECHTZEIT

Die Dokumentation in Projekten nimmt viel Zeit in Anspruch. Deshalb erhalten Sie von Can Do in der „Berichte“-App ein breitgefächertes Set an Standardberichten über die Projektkosten und den Ressourceneinsatz bis zur Meilensteintrendanalyse und Risikobericht. Alle Informationen stehen Ihnen in Echtzeit zur Verfügung.

Weil die Anforderungen an das Reporting in den Unternehmen abweichen, arbeiten Sie bei Can Do mit einem auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Berichtswesen. So erhalten Sie auf Knopfdruck die Berichte und Informationen, die Sie benötigen und zwar genau in der Form, wie Sie sie benötigen.



RESSOURCENEINSATZ IN PROJEKTEN

Eine effiziente Ressourcen- und Kapazitätsplanung gilt als Königsdisziplin im Projektmanagement. Mit der App „Kapazitäten“ analysieren Sie die Auslastungssituation in Ihrem Projekt und der darin tätigen Mitarbeiter. Anders als herkömmliche Systeme analysiert Can Do die Auslastungen Ihrer Projektmitarbeiter ohne starre Zeitfenster, sondern in ihrem dynamischen Zusammenspiel. Der selbstentwickelte Algorithmus Watermodel® ist die Basis dieses einzigartigen Kapazitätsabgleichverfahrens, das einen optimalen Personaleinsatz ermöglicht.

WEITERE FUNKTIONEN:

- Ausgereiftes Rechte- und Rollen-Modell
- Zeiterfassung und Fortschrittskontrolle
- Vielfältige Analyse- & Auswertungsmöglichkeiten mit Excel-Export
- Verkettungen, auch projektübergreifend
- Zahlreiche Projekt-Controlling-Funktionen wie Basispläne